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封丘县人民政府办公室           二○二一年十二月十六日
约稿信息

一、约稿通知和样式

上级约稿单位：国务院办公厅、省政府办公厅

约稿内容：请围绕今冬明春水利工程建设开展一线调研，组织一篇信息，内容包括：目前现状、工作措施成效、新问题和推进中面临的困难。

指定撰写单位：县水利局、县农业农村局

上报时间：2021年12月14日下午16时前

报送地址：县政府办公室信息股（邮箱fqzwxx@126.com）

联 系 人：焦会昌  孙慧芳

联系电话：8293197  13525092633

二、报送约稿信息格式及要求
（一）基本情况

2021年度我县今冬明春农田水利工程认真贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，以提高水资源利用效率和效益为核心，以引黄灌溉、防汛抗旱、除涝、供水等建设为重点，进一步提升农田水利服务经济社会发展的综合能力。全县共实施农田水利项目13个，涉及资金25608.5万元，治理渠道总长639.34公里。

（二）具体措施及成效

一是召开全县高标准冬春农田水利建设动员会，制定完善实施方案，为冬春水利工程建设工作明确任务和方向。全县共安排投资5676.5万元完成了：引水渠清淤3条，总长10.56公里，设计土方23万立方米；引黄灌区水毁灌溉工程修复；清淤疏浚县级灌溉渠道39条，总长95.8公里，设计土方18.27万立方米；排涝渠道治理12条，总长156公里，设计土方334万立方米；乡级渠道治理163条，长349.1公里，设计土方122.4万立方米。

二是在项目资金短缺困难时，财政紧张情况下，封丘县采用委托社会第三方（建投、城投、产投等公司利用银行贷款筹措资金18323.5万元）进行建设、相关部门进行技术监督和指导、县乡两级沟通协调配合的模式，保证了建设资金和项目的有效落地，确保项目扎实推进。通过前期宣传发动，我县部分乡镇不等不靠，率先开工，针对“7.20”强降雨后造成的农田基础设施损坏等情况进行维修、重建，保证了冬春农田水利建设工程有序开展。

三是在建实施项目：总投资946万元的三姓庄、东大功、顺河街下段3条引水渠清淤项目正在建设，年底前完成；投资2000万元的2021年度高标准农田建设项目正在建设施工；投资111万元2021年度农业水价综合改革项目已完成招标；投资673万元2021年度封丘县新建提灌站及配套设施和村级灌溉管道工程项目正在实施；投资2440万元封丘县III类高标准农田灾后修复重建项目正在建设；封丘县文岩渠灾后治理工程，计划投资5800万元，目前已完成清障。

（三）存在问题

自7月份以来，我县多地遭遇历史罕见暴雨，特别是8月下旬连续降雨造成的我县大面积洪涝灾害，各类农田水机基础设施损坏严重，应急抢修任务较重，由于我县农田水利设施建设方面历史遗留资金缺口较大，上级下达资金有限，目前只能利用有限的资金解决重点问题。

潘店镇与曹岗乡交界渠受历史原因影响，多年未清淤，渠道退化，河道淤积变浅变窄，已不能满足天然八支渠引水需要，由于其区域跨两乡镇治理工作落实不到位，扩宽渠道、清淤工作效果不明显；我县厂门口闸由于设计单位原因，闸底高程（73.2m）过高，与黄河花园口流量1000立方每秒时，水位基本持平，当黄河流量小于1000立方每秒时无法引水，严重制约陈固乡、黄德镇、居厢镇、王村乡、赵岗镇等乡镇用黄河水时间短、水量不足。

多年以来，黄河滩区没有水利工程项目（项目不进滩），我县滩区虽紧邻黄河，但滩地高出河流水面1-2米，无法引黄自流灌溉，农业灌溉配套差，保证率低，无法解决旱季的农田灌溉问题。我县滩区乡镇除李庄镇实施了千亿斤粮食工程以外，几乎没有一个村庄机井系统完善，缺乏节水渠道硬化设施，严重存在临河但不能用河水的短板。

随着社会发展，各行各业用水量不断增加，全县又无调蓄供水工程，工农业、生活用水主要依赖地下水，加之引黄困难，补源不足，地下水位逐年不断下降，我县被水利部列为黄河流域浅层地下水超采和深层承压水超载县，地下水位的下降，造成夏季用水高峰或天气干旱时，农村供水不得不采取错时或分时供水措施，直接影响农村居民正常的生产生活用水。另外，我县荆隆宫乡、陈桥镇的14个行政村，因实施黄河滩区迁建项目没有实施农村集中供水工程，目前还是分散式供水。

（四）约稿撰写人员信息

撰写人：孙卫东（水利局办公室副主任）

卜祥森（县农开中心办公室主任）

联系方式：135**4060  159**6360
  编辑：孙慧芳 焦会昌    审核：焦会昌      签发：张天杰
   本期发：县四大班子领导。

          各乡（镇）人民政府，县政府各部门。
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